

Baumaßnahmen an Bundesstraßen im Landkreis Calw 2024

Stand 05.12.2023

Nr.	Straßen- kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (m)	Bauzeit	Geplanter Ausführungszeitraum	Anmerkung
20	B	463	Dennjächt - Bad Liebenzell	CW	ca. 2700	ca. 2 Monate	2. Quartal 2024 / 4. Quartal 2024	Fahrbahndeckenerneuerung (Vollsperrung)
21	B	294	Böschungssanierung und FDE Calmbach - K4360	CW	ca. 9000	ca. 4 Monate	2. Quartal 2024 / 4. Quartal 2024	Fahrbahndeckenerneuerung und Böschungssicherung (Vollsperrung)
22	B	296	Stützwände Oberreichenbach BW 7218 503 und BW 563	CW		ca. 8 Monate	2. Quartal 2024 / 4. Quartal 2024	Stützwandsanierungen (Halbseitig)
23	B	295	Geh- und Radwegbrücke Calw BW 7218 693	CW	ca. 40	ca. 4 Monate	2. Quartal 2024 / 3. Quartal 2024	Brückensanierung (Halbseitig Fahrbahn, Vollsperrung des Geh- und Radwegs)
24	B	463	Überführung der Nagold in Wildberg BW 7318-771 (alt BW 7318-509)	CW	ca. 40	ca. 2 Jahre	4. Quartal 2024 / 4. Quartal 2026	Brückenersatzneubau (Vollsperrung)
25	B	463	Hangsicherung Wildberg	CW	ca. 200	ca. 4 Monate	3. Quartal 2024 / 4. Quartal 2024	Hangsicherung (Halbseitig)

Baumaßnahmen an Landesstraßen im Landkreis Calw 2024

Stand 05.12.2023

Nr.	Straßen-kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Baulänge (m)	Bauzeit	Geplanter Ausführungszeitraum	Anmerkung
20	L	343	FDE Kaffeehof bei Bad Liebenzell inkl. Böschungssicherung	CW	ca. 1150	ca. 5 Monate	2. Quartal 2024 / 3. Quartal 2024	Fahrbahndeckenerneuerung und Böschungssicherung (Halbseitig, teilweise Vollsperrung)
21	L	351	Ufg der Großen Enz bei Bad Wildbad Guldenbrücke	CW		ca. 16 Monate	3. Quartal 2024 - 4. Quartal 2025	Brückeninstandsetzung (Vollsperrung mit Umfahrung) Baubeginn in 2024 noch unsicher
22	L	347	Stützwandsanierung (2024) Station Teinach - Bad Teinach 7318548/613	CW		ca. 6 Monate	2. Quartal 2024 - 4. Quartal 2024	(Halbseitig)
23	L	349	FDE OD Wildberg	CW	ca. 900	ca. 9 Monate	2. Quartal 2024 - 4. Quartal 2024	Fahrbahndeckenerneuerung mit Grundhafter Asphalterneuerung (Vollsperrung)
24	L	358	Radweg VKP L 357/L 358 - Sulz am Eck - RP Grenze	CW	ca. 4.800	ca. 10 Monate	3. Quartal 2023 - 3. Quartal 2024	Neubau eines Radweges (keine erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen)
25	L	362 a	FDE OD Nagold (Umstufung) Ri. Jettingen	CW	ca. 700	ca. 2 Monate	2. Quartal 2024 - 4. Quartal 2024	Fahrbahndeckenerneuerung mit Grundhafter Asphalterneuerung (Vollsperrung)
26	L	354	FDE KVP Industriegebiet Haiterbach	CW		ca. 1 Monat	2. Quartal 2024 - 3. Quartal 2024	Fahrbahndeckenerneuerung mit Grundhafter Asphalterneuerung (Vollsperrung)
27	L	356	FDE VKP L 356/K 4718 bis Hochdorf	FDS	ca. 2.500	ca. 17 Monate	3. Quartal 2024 - 4. Quartal 2025	Grundhafte Ertüchtigung (Vollsperrung)

Baumaßnahmen des Landratsamtes Kreis Calw 2023								Stand 27.11.2023
Nr.	Straßen- kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Bauzeit		Geplanter Ausführungszeitraum	Anmerkung
C1	K	4314	OD Oberlengenhardt	CW	8 Wochen	-	Frühjahr 2024 (nach den Arbeiten der Gemeinde Schömberg)	Fahrbahndeckenerneuerung des gesamten Asphaltaufbaus (Vollsperrung - abschnittsweise)
C2	K	4325	OD Altburg	CW	6 Wochen	-	Sommerferien	Vollsperrung (Abschnitte müssen noch geklärt werden)
C4	K	4333	Sanierung Stützmauer in Fünfbronn	CW	3 Monate	-	Herbst 2024	Sanierung einer bestehenden Stützmauer (halbseitige Sperrung)
C5	K	4341	Sanierung Stützmauer in Oberschwandorf	CW	4 Monate	-	Frühjahr / Sommer 2024	Sanierung einer bestehenden Stützmauer (halbseitige Sperrung)
C6	K	4341	OD Haiterbach	CW		-	Frühjahr / Sommer 2024	Fahrbahndeckenerneuerung im Zuge der Leitungssanierungsarbeiten der Stadt Haiterbach (Vollsperrung)

Baumaßnahmen des Landratsamtes Kreis Calw 2023 (Umsetzung durch Dritte)								Stand 27.11.2023
Nr.	Straßen- kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Bauzeit		Umleitung	Anmerkung
C3	K	4353	Rotfelden bis Efringen	CW	Dez. 2023 bis Sep. 2024	-	Vollsperrung voraussichtlich im Herbst mit Forstarbeiten	Fahrbahndeckenerneuerung im Rahmen der Erschließungsarbeiten des neuen Baugebiets "Waldäcker" (Vollsperrung)

Untere Forstbehörde Calw In 2024 geplante Holzertearbeiten unter Vollsperrung klassifizierter Straßen								Stand 27.11.2023
Nr.	Straßen- kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Zeitraum	Geplanter Ausführungs zeitraum	Umleitung	Bemerkungen
C F1	K	4318	zwischen Ortsausgang Kapfenhardt und Zufahrt zu Mönch's Waldhotel	CW	2 Wochen	1. Quartal 2024	von Kapfenhardt über die K4318 nach Langenbrand, weiter über die L562 nach Engelsbrand und L338 nach Unterreichenbach	Buslinie 824 Fa. Volz

C F2	K	4360	zwischen K4325 und B294	CW		08.04. - 03.05.2024	von Agenbach über die K4325 nach Oberkollwangen, weiter über die L347 nach Neuweiler und Hofstett zur B294	
C F3	K	4326	zwischen Oberkollwangen und Breitenberg	CW		19.08. – 06.09.2024	von Oberkollwangen über die L347 und K4327 nach Breitenberg	Buslinien 320 (RAB) und 633 (RAB)
C F4	K	4353	zwischen Efringen und Rotfelden	CW	in Verbindung mit den anstehenden Straßensanierungs- arbeiten	-		Buslinie 540 RAB;
C F5	K	4374	zwischen Ostelsheim und Gechingen	CW	1 Woche	Jan/Feb 2024	von Ostelsheim über die L183 nach Althengstett, weiter über die K4308 nach Gechingen	kein Linienbusverkehr; nach Fertigstellung der L183
C F6	K	4308	zwischen Hirsau und Ottenbronn	CW	Federführung AöR ForstBW	-		Buslinien 662 (Fa. Volz) und 670 (RVS) in Verbindung mit Holzernte-arbeiten durch AöR ForstBW

ForstBW FBZ Nordschwarzwald
In 2024 geplante Holzertearbeiten unter Vollsperrung klassifizierter Straßen

Stand 30.11.2023

Nr.	Straßen- kategorie	Nr. der Straße	Maßnahmenbezeichnung	Kreis	Zeitraum	Umleitung	Bemerkungen
FBW1	K	4365	Unterreichenbach-Schwarzenberg	CW	KW 44-46 (ab ca. 28.10.24) Sperrung 2 Wochen	K4554 - Kapfenhardt - K4318 - L562 Langenbrand - L343 Schömborg - K4365 Schwarzenberg	Revier 7 Dominik Dast
FBW2	K	4366	Abzweig Meistern – Abzweigung Bad Wildbad (Prio 1)	CW	Sommerferien 24 Sperrung 3 - 4 Wochen (Ab August zeitlich flexibel)	Abzweigung Meistern- K4366- Aichelberg-K4366- B294-L351-Enzklösterle-L351- Nonnenmiß-L351- Abzweigung Meister/ Bad Wildbad	Revier 2 Dorian Nock Wenn möglich beide Maßnahmen hintereinander anschließend
FBW3	K	4366	Abzweigung Aichelberg/Hühnerberg Zufahrt Meistern- Abzweigung Meistern (Prio 2)	CW	Sommerferien 24 Sperrung 3 - 4 Wochen (Ab August zeitlich flexibel)	Abzweigung Aichelberg - K4366 Aichelberg - K4366 B294 - L351- Enzklösterle L351- Nonnenmiß L351 - Abzweigung Meister/ Bad Wildbad - K4366 -Abzweigung Meistern	
FBW4	K	4308	Calw-Hirsau-Ottenbronn	CW	Sommerferien 24	Alternative 1: B463 - Richtung Calw - auf B295 - Abzweig Neuhengstett - K4308 - Ottenbronn Alternative 2: B463- Richtung Bad Liebenzell - L343 - Unterhaugstett - L343 - Möttingen - L343 Richtung Unterhaugstett - K4308 - Ottenbronn	Revier 6 Martin Hein
FBW5	B	463	Fa. Irion. Waldecker Hof	CW	Ab September 24 flexibel. Sperrung 3 Wochen	B463 - K4302 - B296 Richtung Stammheim - B296 - Calw - B463 Kentheim	Rev. 6 Martin Hein
FBW6	L	404	Ortsausgang Altensteig	CW	Herbst 24 Sperrung 2-3 Wochen	Alternative 1: Altensteig - L352 Alternative 2: L362 - K4358- Wörnersberg - K4726- Edelweiler - K4726 - L404 Richtung Altensteig	Rev. 3 Florian Leisler